Strategische Voorsprong in Complexe Projecten — Bewezen resultaten

Odesys biedt een strategisch voordeel in complexe projecten door systems-thinking social te
combineren met dynamische besluitvorming. Met een design-thinking slow benadering vertaalt dit
zich in concrete en toepasbare meerwaarde op zowel tender- als uitvoeringsniveau. Odesys heeft
aantoonbare impact gerealiseerd op ten minste de volgende punten:

1. Agree First & Act Feasibly — Van Tenderwinst tot Haalbaar en Uitvoerbaar Projectplan

e Tenderwinst concurrentievoordeel creéren: Maximaliseer de kans op gunning door een
onderbouwde en haalbare aanpak. Creé€er het ‘beste’ plan, gegeven meerdere doelstellingen.

¢ No-regret plannen ontwikkelen: Voorkom verkeerde scope en beperk onnodige kosten door
vroegtijdige, breed gedragen haalbaarheidsanalyses - bewezen in diverse projecten.

¢ Doorbreken van impasses: Vind bouwbare en wenselijke alternatieven om
besluitvormingsblokkades op te lossen door ‘wat er kan” en “wat men wil’ transparant
bijelkaar te brengen.

¢ Snellere en effectievere besluitvorming (<20% reductie in tender- en projecturen): Direct de
beste oplossing in plaats van eindeloze trial-and-error. Dit leidt tot efficiénter werken, lagere
overhead en mogelijk zelfs een nieuw verdienmodel voor ingenieursbureaus (waarde- in
plaats van inspanning-gedreven).

e Betere projectplanning (>5% efficiénter): In een project van 200 dagen met een OPEX van €1
miljoen per dag levert een verbeterde planning direct een besparing van €10 miljoen op.

¢ Optimalisatie van materieelinzet en productievolumes (>5% effectiever): Verbeter de
benutting van middelen, verhoog productievolumes en reduceer verspilling.

2. Adapt Flexibly — Wendbaar Risicobeheer en Effectieve Bijsturing ‘On-the-Run’

e Slimmere investeringsbeslissingen: Optimaliseer beheersmaatregelen continu, zoals de

afweging om al dan niet een extra reservehamer van €10 miljoen in te zetten.

¢ Kostenbesparing tijdens de uitvoering (<5% reductie in gebruikskosten): Dynamisch

bijsturen met meest effectieve maatregelen voor een maximale common purpose.

o Efficiéntere werkprocessen (<20% reductie in projecturen): Stroomlijn de uitvoering en
verlaag faalkosten met een flexibele en responsieve aanpak.

Odesys stelt jouw projectteam in staat om slimmer, sneller en socialer te beslissen, zodat projecten
niet alleen goed starten, maar ook optimaal kunnen worden bijgestuurd. Want voor élk project geldt:

"Projects don’t go wrong — they start wrong. And when they start right, they can still lose direction.”

Meer weten?

Odesys heeft samengewerkt met diverse publieke en private partners in complexe projecten. Vanwege
vertrouwelijkheid worden specifieke projecten en organisaties hier niet genoemd. Voor meer
informatie over toepassingen in de praktijk en samenwerkingen, neem contact op met Odesys of
bezoek onze website www.odesys.nl .
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